

経営体育成支援事業目標達成状況報告書(1年度目)

都道府県名	市町村名	地区名	事業実施年度	目標年度	事業実施主体
北海道	由仁町	由仁地区	平成28年度	平成30年度	由仁町

I 地区の成果目標

(単位:経営体、%)

項目		目標 達成状況(上段:計画、下段:実績)			1年度目 達成状況 (%)
		1年度目	2年度目	目標年度 (3年度目)	
必須 目標	① 経営面積の拡大	5 2	7	10	40%
	② 農業の6次産業化	1 2	5	7	200%
	③ 農産物の高付加価値化	3 2	3	3	67%
	④ 経営コストの縮減	7 3	7	7	43%
選択 目標	⑤ 耕作放棄地の解消				
	⑥ 農業経営の複合化				
	⑦ 農業経営の法人化	1 0	1	1	0%
	⑧ 雇用	2 0	2	2	0%

III 達成状況に関する事業実施主体の所見(評価)

<p>1年度目は、「経営面積の拡大(40%)」、「農業の6次産業化(0%)」、「農産物の高付加価値化(67%)」、「経営コストの縮減(43%)」、「農業経営の法人化(0%)」及び「雇用(0%)」の5項目が目標を達成することができなかった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「経営面積の拡大」については、利用権の設定及び作業受託により経営面積の拡大に努めたが、借受できる農地が無く作業を受託される農地が計画より少なかったため、目標を達成することができなかった。 ・「農産物の高付加価値化」については、高性能機械の導入により製品量は増加したものの、6月の曇天多雨による日照不足等の影響により、目標を達成することができなかった。 ・「経営コストの縮減」については、高性能機械の導入により作業時間が減少するなど効率化が進められたが、コスト縮減の目標には及ばなかった。 ・「農業経営の法人化」については、当初計画していた時期までの手続きができなかったため、目標を達成することができなかった。 ・「雇用」については、当初計画していた人員を確保できなかったため、目標を達成することができなかった。 <p>今後については、農業委員会や農業協同組合、農業改良普及センター等の関係機関・団体と連携しながら指導を行い、目標達成をすることとする。</p>
--